TYPO3 UPGRADE

TAKTIK UND TOOLS




HERAUSFORDERUNGEN

e TYPOS3 Core

e mehr oder weniger individuelle Extensions
e php-Versionsspriunge

e 3rd-Party-Extensions

e TYPO3ELTS

e TypoScript in der Datenbank

e |nfrastruktur




TAKTIK & PLAN

e Vorbereiten

e Aufraumen & Basis schaffen

e Infrastruktur anpassen

e TYPOS3 Core aktualisieren

e 3rd Party-Extensions aktualisieren

e Tools vorbereiten

e individuelle Extensions aktualisieren




VORBEREITEN

e Fallenund Risiken entdecken
e Kommunikation an PM und Kunde
e QQSsicherstellen
= Testseitenbaum
= Kunde
e Abnahme-System bereitstellen (lassen)




AUFRAUMEN UND BASIS SCHAFFEN

e TypoScript und TSconfig aus der DB in den Code
e Testseitenbaum




LEGACY SYSTEM BEREIT HALTEN

e Spiegel-System der alten Instanz erstellen




NEUE LOKALE ENTWICKLUNGSINSTANZ

e neue lokale Entwicklungsinstanz
e Vorteile




NEUE LOKALE ENTWICKLUNGSINSTANZ

e neue lokale Entwicklungsinstanz
e \orteile
m an der alten Instanz weiterarbeiten




NEUE LOKALE ENTWICKLUNGSINSTANZ

e neue lokale Entwicklungsinstanz
e Vorteile
= an der alten Instanz weiterarbeiten
= |okaler Abgleich zwischen alt und neu




EXTENSIONS ENTFERNEN

e |iste aller Erweiterungen dokumentieren
e alle Erweiterungen entfernen




SHELL-SKRIPT ERSTELLEN

e Dokumentation
e Wiederholbarkeit
e |ive-Gang




INFRASTRUKTUR ANPASSEN

e Datenbank updaten
e php-Version anpassen
e Solr-Server anpassen




TYPO3 CORE AKTUALISIEREN

e DB-Upgrade Wizard (non-destructive)
e Upgrade - Wizards ausfuhren

= einzeln Uber shell
e ELTS -Upgrades: core_upgrader(2)




JRD PARTY-EXTENSIONS AKTUALISIEREN

e 3rd Party Extension re-installieren

e 3rd Party Extension Upgrade Wizards
e Templates anpassen

e Breaking-Changes beruticksichtigen

e eine nach dem anderen




TOOLS VORBEREITEN

e php-cs-fixer

e phpstan

e phpmd

e Rector: PHP & TYPOS3 Rector
R i-Teie]s

o E2E-Tests




INDIVIDUELLE EXTENSIONS AKTUALISIEREN

e eine nach der anderen

e alle Tools anwenden

e Rector: Jeder Schritt 1 Commit
e mit den Test-Seitenbaum testen
e | ogs prufen




ABNAHME

e Release - System fur Kunde und PM
e release early, release often




LIVE-GANG

e keine manuelle Aktion auf dem Live-System!
e Backend sperren
e Option 1: Wartungsseite, wahrend des Upgrades
e Option 2:
= komplett neues System
= DNS-Umstellung
e User-generated Content




HAPPY UPGRADING
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